
 



Proyecto de Cacao FHIA-Canadá. Informe final. Periodo: abril de 2010 a febrero de 2017. 

i 

 

CONTENIDO  
 

I. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS  ......................................................................................... 1 

1.1. Antecedentes y objetivos ....................................................................................................... 1 

1.2. Metas y objetivos .................................................................................................................. 1 

1.3. Resultados ............................................................................................................................. 2 

II. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO  ................................................................ 2 

2.1. Gestión y organización .......................................................................................................... 3 

2.2. Descripción de las actividades .............................................................................................. 4 

2.3. Partes interesadas, funciones y responsabilidades ................................................................ 6 

III.  REVISIÓN ANALÍTICA DEL PROYECTO  ...................................................................... 8 

3.1. Justificación ........................................................................................................................... 8 

3.2. Metas y objetivos previstos y alcanzados.............................................................................. 9 

3.3. Informe final detallado ........................................................................................................ 13 

3.4. Lecciones aprendidas .......................................................................................................... 46 

3.5. Consideraciones políticas .................................................................................................... 47 

3.6. Dificultades encontradas ..................................................................................................... 48 

IV. Plan de Sostenibilidad y Seguimiento a Productores de Cacao Fino y de Aroma .......... 49 

V. Otras Actividades de Sostenibilidad y Seguimiento ............................................................ 51 

5.1. Eje ambiental ....................................................................................................................... 51 

5.2. Eje igualdad de género ........................................................................................................ 51 

VI. Conclusión ............................................................................................................................. 52 

 



Proyecto de Cacao FHIA-Canadá. Informe final. Periodo: abril de 2010 a febrero de 2017. 

ii  

 

LISTA DE CUADROS 

 

Cuadro 1. Metas/objetivos previstos y resultados alcanzados según Marco Lógico del 

Proyecto de Cacao FHIA-Canadá. .............................................................................. 10 
Cuadro 2. Cantidad de municipios y comunidades intervenidos en ocho departamentos de 

Honduras, por el Proyecto de Cacao FHIA-Canadá. .................................................. 17 
Cuadro 3. Eventos de socialización realizados durante la ejecución del Proyecto de Cacao 

FHIA-Canadá, diferido por género. ............................................................................ 18 
Cuadro 4. Número de parcelas/familias y áreas establecidas de cacao en sistemas 

agroforestales con apoyo del Proyecto de Cacao FHIA-Canadá, por género. ............ 18 
Cuadro 5. Número de parcelas/familias y áreas rehabilitadas de cacao en sistemas 

agroforestales con apoyo del Proyecto de Cacao FHIA-Canadá, por género. ............ 19 

Cuadro 6. Establecimiento y manejo de viveros de cacao injertos e híbridos, durante el 

período de ejecución del proyecto. ............................................................................. 20 
Cuadro 7. Materiales genéticos entregados como apoyo a las familias beneficiarias del 

proyecto para el establecimiento de nuevas áreas de plantaciones de cacao en 

sistemas agroforestales. .............................................................................................. 20 
Cuadro 8. Entrega de herramientas y otros materiales a productores(as) por parte del 

Proyecto de Cacao FHIA-Canadá. .............................................................................. 21 
Cuadro 9. Eventos de capacitación realizados durante la ejecución del Proyecto de Cacao 

FHIA-Canadá, disgregado por género. ....................................................................... 22 

Cuadro 10. Temas de capacitación desarrollados por el personal técnico del Proyecto de 

Cacao FHIA-Canadá, a las familias beneficiadas. ...................................................... 23 

Cuadro 11. Visitas de asistencia técnica realizadas a las familias beneficiadas del Proyecto 

de Cacao FHIA-Canadá. ............................................................................................. 24 
Cuadro 12. Producción y aplicación de fertilizantes orgánicos con productores(as) 

beneficiados del Proyecto de Cacao FHIA-Canadá. ................................................... 25 

Cuadro 13. Capacitaciones en producción y aplicación de abonos orgánicos a las 

plantaciones de cacao en sistemas agroforestales con productores(as) beneficiados 

del Proyecto de Cacao FHIA-Canadá (Cuadro 12). ................................................... 25 

Cuadro 14. Temas impartidos en los talleres de promoción de la Estufa Eco Justa. .................. 26 
Cuadro 15. Tema de la capacitación realizada dentro del eje transversal ambiental de 

certificación de plantaciones forestales. ..................................................................... 27 
Cuadro 16. Solicitudes de certificación de plantación forestal entregados al ICF por parte del 

Proyecto de Cacao FHIA-Canadá. .............................................................................. 28 
Cuadro 17. Empresas y organizaciones en proceso de fortalecimiento en gestión empresarial. 31 
Cuadro 18. A continuación se presentan algunas de las temáticas desarrolladas por el 

personal técnico en el eje transversal de Igualdad de Género, del Proyecto de 

Cacao FHIA-Canadá. .................................................................................................. 33 

Cuadro 19. Instituciones con las cuales se ha coordinado y establecido sinergias con el 

Proyecto de Cacao FHIA-Canadá en el eje transversal de Igualdad de Género. ........ 34 
Cuadro 20. Módulos de capacitación en fermentación, secado, cata y calidad de cacao con 

productores(as) beneficiados del Proyecto de Cacao FHIA-Canadá. ......................... 37 
Cuadro 21. Materiales de comunicación y divulgación elaborados durante el periodo junio 

de 2010 ï abril de 2016, en el Proyecto de cacao FHIA-Canadá. .............................. 39 
 

 



Proyecto de Cacao FHIA-Canadá. Informe final. Periodo: abril de 2010 a febrero de 2017. 

iii  

 

 

LISTA DE FIGURAS  

 

Figura 1. Cobertura geográfica de las organizaciones vinculadas al proyecto ............................. 8 
Figura 2. Cobertura geográfica del proyecto por departamentos. ............................................... 17 
Figura 3. Parcela del Mario Chirinos, El Zapote, Jutiapa, Atlántida. ......................................... 19 
Figura 4. Productores de la Cooperativa COAVEL, El Venado, Villanueva, Cortés, 

realizando demostración de injertación en plantas de cacao. ..................................... 20 
Figura 5. Entrega de plantas de cacao injerto a la productora Rosa Lozano, Ocotal Tupido, 

Quimistán, Santa Bárbara. .......................................................................................... 20 
Figura 6. Cajones fermentadores de cacao donados a la Asociación de Mujeres Cacaoteras 

del Lago de Yojoa (AMUCALAY), El Bambú, Santa Cruz de Yojoa, Cortés. ......... 21 

Figura 7. Capacitaciones realizadas a productores y productoras en campo y sala con 

diferentes temáticas relacionadas al cultivo de cacao en sistemas agroforestales. ..... 22 
Figura 8. Visita de asistencia técnica a productores y productoras de Santa Cruz de Yojoa, 

Cortés. ......................................................................................................................... 24 

Figura 9. Graduación en Poscosecha y Cata de Cacao de las 30 lideresas de la REDMUCH. ... 35 

 

file:///C:/Users/dell/Documents/2017/INFORMES%20CONSULTORIAS%20Y%20PROYECTOS/Informe%20Final%20del%20proyecto%20de%20cacao%20FHIA-CANADÁ%20MODIFICADO.docx%23_Toc478549727
file:///C:/Users/dell/Documents/2017/INFORMES%20CONSULTORIAS%20Y%20PROYECTOS/Informe%20Final%20del%20proyecto%20de%20cacao%20FHIA-CANADÁ%20MODIFICADO.docx%23_Toc478549728
file:///C:/Users/dell/Documents/2017/INFORMES%20CONSULTORIAS%20Y%20PROYECTOS/Informe%20Final%20del%20proyecto%20de%20cacao%20FHIA-CANADÁ%20MODIFICADO.docx%23_Toc478549729
file:///C:/Users/dell/Documents/2017/INFORMES%20CONSULTORIAS%20Y%20PROYECTOS/Informe%20Final%20del%20proyecto%20de%20cacao%20FHIA-CANADÁ%20MODIFICADO.docx%23_Toc478549730
file:///C:/Users/dell/Documents/2017/INFORMES%20CONSULTORIAS%20Y%20PROYECTOS/Informe%20Final%20del%20proyecto%20de%20cacao%20FHIA-CANADÁ%20MODIFICADO.docx%23_Toc478549730
file:///C:/Users/dell/Documents/2017/INFORMES%20CONSULTORIAS%20Y%20PROYECTOS/Informe%20Final%20del%20proyecto%20de%20cacao%20FHIA-CANADÁ%20MODIFICADO.docx%23_Toc478549731
file:///C:/Users/dell/Documents/2017/INFORMES%20CONSULTORIAS%20Y%20PROYECTOS/Informe%20Final%20del%20proyecto%20de%20cacao%20FHIA-CANADÁ%20MODIFICADO.docx%23_Toc478549731
file:///C:/Users/dell/Documents/2017/INFORMES%20CONSULTORIAS%20Y%20PROYECTOS/Informe%20Final%20del%20proyecto%20de%20cacao%20FHIA-CANADÁ%20MODIFICADO.docx%23_Toc478549732
file:///C:/Users/dell/Documents/2017/INFORMES%20CONSULTORIAS%20Y%20PROYECTOS/Informe%20Final%20del%20proyecto%20de%20cacao%20FHIA-CANADÁ%20MODIFICADO.docx%23_Toc478549732
file:///C:/Users/dell/Documents/2017/INFORMES%20CONSULTORIAS%20Y%20PROYECTOS/Informe%20Final%20del%20proyecto%20de%20cacao%20FHIA-CANADÁ%20MODIFICADO.docx%23_Toc478549733
file:///C:/Users/dell/Documents/2017/INFORMES%20CONSULTORIAS%20Y%20PROYECTOS/Informe%20Final%20del%20proyecto%20de%20cacao%20FHIA-CANADÁ%20MODIFICADO.docx%23_Toc478549733
file:///C:/Users/dell/Documents/2017/INFORMES%20CONSULTORIAS%20Y%20PROYECTOS/Informe%20Final%20del%20proyecto%20de%20cacao%20FHIA-CANADÁ%20MODIFICADO.docx%23_Toc478549734
file:///C:/Users/dell/Documents/2017/INFORMES%20CONSULTORIAS%20Y%20PROYECTOS/Informe%20Final%20del%20proyecto%20de%20cacao%20FHIA-CANADÁ%20MODIFICADO.docx%23_Toc478549734
file:///C:/Users/dell/Documents/2017/INFORMES%20CONSULTORIAS%20Y%20PROYECTOS/Informe%20Final%20del%20proyecto%20de%20cacao%20FHIA-CANADÁ%20MODIFICADO.docx%23_Toc478549735


Proyecto de Cacao FHIA-Canadá. Informe final. Periodo: abril de 2010 a febrero de 2017. 

1 

 

I . ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
 

El Proyecto ñPromoción de Sistemas Agroforestales de Alto Valor con Cacao en Hondurasò 

(Proyecto No. A-034541 -002-PR1) dio inicio con la firma del convenio entre The Canadian 

lnternational Development Agency (CIDA) y la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola 

(FHIA), en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras en el mes de abril de 2010, con una duración de 

siete años hasta el mes de marzo de 2017, con el cierre de las actividades en campo y 

administrativas.  

 

1.1. Antecedentes y objetivos 

La generación de ingresos y la sostenibilidad ambiental han demostrado ser muy elusivas para los 

agricultores de laderas en pequeña escala ubicados en las áreas rurales de pie de monte al norte de 

Honduras. Estos agricultores dependen significativamente de la producción de cultivos básicos 

tradicionales como el maíz y frijoles y en menor escala de ganadería extensiva. Estos productores 

han crecido utilizando el método de tala y quema para producir sus propios cultivos en las 

empinadas laderas con suelos degradados. Estos métodos sin embargo, han contribuido en gran 

manera a la deforestación y la erosión del suelo sin un aumento mesurable en los niveles de vida. 

Mediante el uso de cultivos perennes como la combinación de cacao como un componente de 

agroforestería, estos productores de pequeña escala (m/h) serán capaces de generar mayores 

ingresos, que permitirán elevar su nivel de vida y al mismo tiempo, contribuirán a un sistema 

ambiental amistoso y sostenible para conservar los recursos naturales del país. Dada la necesidad 

de aumentar la generación de ingresos y sostenibilidad ambiental, durante los últimos 20 años, la 

FHIA ha desarrollado sistemas de producción utilizando cultivos perennes como el cacao en 

sistema agroforestal. La producción de cacao en combinación con otros cultivos genera ingresos 

a corto, mediano y largo plazo. 

 

1.2. Metas y objetivos 

 

1.2.1. Metas 

Fortalecer el desarrollo económico sostenible de 2,500 familias productoras de cacao en zonas 

rurales de Honduras a través de la rehabilitación de 1,000 hectáreas de cacao más el 

establecimiento de 1,500 hectáreas nuevas con cacao en sistemas agroforestales, con cultivos 

asociados como maderables, frutales varios, cultivos temporales de ciclo corto, musáceas, 

tubérculos y otros, que generen ingresos a las familias mientras entra en producción el cultivo de 

cacao. El proyecto adicionalmente, introdujo cultivos de alto valor como parte de los sistemas 

agroforestales con cacao a través de prácticas ambientales sostenibles que contribuyeron a la 

disminución del impacto de la actividad humana en las áreas de remanentes de bosques y zonas 

deforestadas por la agricultura migratoria y ganadería extensiva. Se aplicó metodologías que 

involucraron directamente a las familias cacaoteras participantes del proyecto desde su 

planeación e implementación. 

 

1.2.2. Objetivos 

1. Contribuir al desarrollo económico sostenible de las familias pobres que viven en áreas 

rurales de la costa norte de Honduras. 

2. Aumentar la productividad del cultivo de cacao. 
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3. Aumentar la diversidad de cultivos y la calidad y cantidad de cacao hondureño. 

4. Aumentar el acceso a los mercados internacionales de alto valor para cacao y maderables. 

 

1.3. Resultados 

Se dieron de acuerdo a tres categorías: 

 

Resultados inmediatos: el proyecto dio seguimiento a las más de 1,500 ha de áreas nuevas de 

cacao en sistemas agroforestales y la rehabilitación de 1,000 ha de fincas de cacao ya establecidas 

con manejo sustentable, de manera que las familias beneficiadas produzcan cacao con estándares 

de calidad requeridos por los compradores de cacao (nacionales y extranjeros). Un factor 

importante fue la incorporación de la mujer en los procesos de toma de decisiones de la cadena de 

valor del cacao y generando sus propios ingresos. 

 

Resultados intermedios: el incremento de manera sostenible de la productividad de las más de 

2,500 ha de cacao en sistemas agroforestales, rehabilitadas y de áreas nuevas establecidas, a 

través del incremento de la producción de calidad del grano de cacao y el acceso al mercado 

nacional e internacional. 

 

Resultados finales: el fortalecimiento del desarrollo económico sostenible de las familias 

cacaoteras de escasos recursos económicos de las zonas rurales dentro de la zona de influencia de 

proyecto. 

 

II.  DESCRIPCIÓN RESUMIDA  DEL PROYECTO 
 

Para la ejecución del proyecto se conformó un Comité Directivo, integrado por los siguientes 

representantes: Cooperación Canadiense, Fundación Hondureña de Investigación Agrícola 

(FHIA), Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa  (SEPLAN), Secretaría de 

Agricultura y Ganadería (SAG) y el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 

(ICF), cuya función fue la gobernanza del proyecto. También lo integró un Comité Técnico 

asistido por todos los actores relacionados al proyecto; en este participaron organizaciones y 

proyectos afines que trabajan en el rubro del cacao en Honduras, entre estas: Asociación de 

Productores de Cacao de Honduras (APROCACAHO), SAG, Fundación Helvetas-Honduras, 

Chocolats Halba de Honduras, Asesoría y Servicios en Producción Agroindustrial (ASEPRA), 

Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural 

(FUNDER), Servicio de Solidaridad-Honduras (SERSO), Unidad de Apoyo al Programa de 

Cooperación Canadiense en Honduras (UAP) y la Mesa Nacional de Cacao. 

 

El proyecto fue coordinado por el Líder del Programa de Cacao y Agroforestería de la FHIA, con 

36 técnicos(as) capacitados en el cultivo de cacao en sistemas agroforestales, y cuatro 

especialistas en los ejes transversales de Igualdad de Género y Ambiente. Adicionalmente, se 

contó con el apoyo del personal especializado de los diferentes programas de la FHIA en la 

transferencia de tecnologías de las diferentes temáticas requeridas por las familias beneficiarias 

del proyecto. 

 

Para el establecimiento del proyecto, se conformaron seis rutas de trabajo: Ruta 1: con sede en la 

oficina principal de la FHIA, La Lima, Cortés; Ruta 2: en el Centro Experimental Demostrativo 
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de Cacao y Agroforestería, La Masica, Atlántida; Ruta 3: en la ciudad de Jutiapa, Atlántida; Ruta 

4: en la comunidad de Chivana, Omoa, Cortés; Ruta 5A: en la ciudad de Quimistán, Santa 

Bárbara y la Ruta 5B: en Río Lindo, San Francisco de Yojoa, Cortés. 

 

Las actividades fueron ejecutadas de acuerdo a los siguientes indicadores: 

¶ Monitoreo. 

¶ Rehabilitación de fincas adultas de cacao. 

¶ Establecimiento de nuevas áreas de cacao en sistema agroforestal. 

¶ Capacitación y manejo sostenible de las fincas de cacao en sistema agroforestal. 

¶ Manejo de poscosecha. 

¶ Asesoría para la comercialización y transformación de productos derivados del grano de 

cacao. 

¶ Implementación de los ejes transversales de Igualdad de Género y Ambiente. 

¶ Fortalecimiento empresarial a las organizaciones vinculadas al proyecto. 

¶ Elaboración de materiales para apoyar las actividades de capacitación y para visibili zar la 

ejecución del proyecto. 

 

2.1. Gestión y organización 

La FHIA ejecutó este proyecto a través del Programa de Cacao y Agroforestería, y en estrecha 

colaboración con las siguientes instituciones: Fundación ETEA, Fideicomiso, Administración e 

Inversión para el Programa Nacional para la Reactivación del Sector Agroalimentario de 

Honduras (FIRSA), Empresa Electrotecnia, Programa Regional de Vredeseilanden en 

Mesoamérica (VECO-MA), APROCACAHO, IHCAFE, FUNDER, Fundación Helvetas-

Honduras, Chocolats Halba, ICF, SEPLAN, SAG, ASEPRA, Empresa Oro Maya, Secretaría de 

Desarrollo Económico (SDE), Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH), 

Proyecto RUTA-USAID, Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Centro Universitario 

Regional del Litoral Atlántico (CURLA), Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 

(CONADEH), Proyecto PROCACAHO. 

 

Además se estableció sinergias para apoyar a las familias cacaoteras independientes y agremiadas 

a través de las cooperativas/organizaciones: Asociación de Productores La Finca de Guacamaya 

(APROFIGUA),  Cooperativa de Productores de Cacao Guaymas Limitada (COPROCAGUAL), 

Asociación de Productores de Brisas del Norte (APROBINOR), Empresa Asociativa 

AMALANCETILLA , Asociación de Productores Agrícolas Jazmines de Amor de San Francisco 

(APAJAS), Cooperativa Agropecuaria Regional El Negrito Limitada (CARNEL), Cooperativa 

Buen Amanecer, Cooperativa Agropecuaria de productores, El Negrito Limitada 

(COAPRONEL), Industria Chocolatera, Asociación de Productores de Rio Blanco, Cooperativa 

Agropecuaria del Norte Limitada (COANORTEL), Cooperativa Agroindustrial El Venado 

Limitada (COAVEL), Cooperativa La Amistad de El Progreso, Yoro, Asociación de Productores 

de Pico Bonito (ASOPROPIB), Asociación de Productores de San Francisco de Saco, Arizona 

(ASOPROSANFRA), Asociación de Productores del Campo (APROCAMPO), Cooperativa de 

Producción Agrícola Cacaoteros de Jutiapa Limitada (COPRACAJUL), Cooperativa de 

Productores Agrícolas Serso San Viator Limitada (COPROASERSO), Cooperativa 

Agroalimentaria Prieta Limitada, Empresa Madetoys, Damas Cacaoteras y Chocolateras de 

Jutiapa, Atlántida (DACHOJ), Asociación de Productores Agroforestales de la Cuenca del Rio 

Choloma  (APACH), Cooperativa de Productores de Cacao del Rancho Limitada 



Proyecto de Cacao FHIA-Canadá. Informe final. Periodo: abril de 2010 a febrero de 2017. 

4 

 

(COPROCADER), Cooperativa Agrícola de Cacaoteros San Fernando Limitada 

(CACAOSAFER), Cooperativa de Productores de Cacao fino de Merendón (COPROCAFIM), 

Microempresa El Triunfo, Cooperativa Agrícola Cafetalera San Antonio Limitada 

(COAGRICSAL), Empresa Asociativa Campesina Unión  y Esperanza, Empresa de Servicios 

Múltiples Rio Blanco Limitada, Empresa Asociativa  de Cacao y Más, Cooperativa Cafetalera 

ñFraternidad Ecol·gica Limitada (CAFEL), Cooperativa Regional Agrícola y Servicios Visión 

Dos Mil Limitada (CRASVIDMIL), Asociación de Mujeres Cacaoteras del Lago de Yojoa 

(AMUCALAY) , Asociación de Productores de San Antonio Cortés (APAGRISAC), Red de 

Mujeres Cacaoteras y Chocolateras de Honduras ñREDMUCHò, Ruta Eco-Turística del Cacao en 

Honduras ñRETCACAOò, XOCOLATL de La Ceiba, Atlántida, entre otras. 

 

2.2. Descripción de las actividades 

Para la ejecución del proyecto se utilizó el Plan Operativo Anual (POA), teniendo como 

referencia el marco lógico, para alcanzar los objetivos y metas, siendo esta una de las 

herramientas que permitió el monitoreo del proyecto, realizar ajustes, y evaluar impactos. El 

POA contenía las siguientes actividades: 

 

2.2.1. Monitoreo 

1. Reuniones de comité técnico y directivo del proyecto con el objetivo de evaluar los 

resultados obtenidos. 

2. Reuniones trimestrales de monitoreo y seguimiento interno con Directores, Líder del 

Programa de Cacao y Agroforestería de la FHIA y demás personal técnico del proyecto. 

3. Giras de campo dirigidas por los Directores y Líder del Programa de Cacao y 

Agroforestería de la FHIA, con el objetivo de dar seguimiento a las actividades ejecutadas 

por las familias beneficiarias del proyecto. 

 

2.2.2. Rehabilitación de fincas adultas de cacao y establecimiento de áreas nuevas de cacao 

en sistema agroforestal 

1. Realización de diagnósticos del estado de las plantaciones adultas de cacao, para su 

rehabilitación y determinación de aptitud de sitios para el establecimiento de nuevas 

hectáreas de cacao en sistema agroforestal. 

2. Asistencia técnica a las familias atendidas que rehabilitaron y establecieron nuevas áreas 

de cacao en sistema agroforestal. 

 

2.2.3. Asistencia técnica y capacitación 

1. Visitas técnicas a las familias atendidas por el proyecto en los diferentes eslabones de 

producción de cacao y los ejes transversal de Igualdad de Género y ambiental. 

2. Capacitaciones en diferentes temáticas del manejo agronómico del cultivo, como ser: 

materiales genéticos de cacao mejorados de alto rendimiento, poda y control de 

enfermedades  en cacao y demás cultivos del sistema agroforestal, conservación de los 

recursos naturales, manejo orgánico y sostenible, producción y aplicación de abonos 

orgánicos a las plantaciones de cacao en sistema agroforestal, manejo de viveros y 

propagación de plantas de cacao y maderables, giras educativas entre rutas con 

productores(as) beneficiados del proyecto. 

3. Emisiones de certificados de plantación forestal, emitidas por el ICF a las familias 

beneficiadas del proyecto, como también la capacitación en el manejo silvícola de las 
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especies forestales en asocio con el cultivo de cacao y proceso de obtención y beneficios 

del certificado de plantación forestal. 

4. Construcción de Estufas Eco Justas, con familias beneficiarias del proyecto y talleres para 

su construcción, dirigido a familias beneficiarias del proyecto. 

 

2.2.4. Manejo de poscosecha 

1. Asesoría a familias beneficiarias del proyecto en la aplicación de técnicas mejoradas de 

poscosecha del grano de cacao. 

2. Capacitación en fermentación, secado, cata y control de calidad, dirigido a familias 

beneficiadas del proyecto. 

3. Construcción de micro centros de fermentación y secado del grano de cacao, y la casa de 

Beneficiado de Cacao de la Cooperativa de Productores de Cacao del Rancho Limitada 

(COPROCADER), El Rancho, Choloma, Cortés. 

4. Apoyo a diferentes eventos nacionales e internacionales, sobre las diferentes temáticas de 

la cadena de valor del cacao, especialmente la del II Concurso Nacional de Cacao  de 

Calidad ñCalidad del cacao para mejores oportunidades de negociosò, cuyo objetivo fue la 

premiación de los mejores cacaos de Honduras producidos por las organizaciones y 

productores independientes. Este evento fue desarrollado y apoyado con el propósito de 

promover la producción de cacao con características de alta calidad, posicionar el cacao 

hondureño y promover las exportaciones a mercados especializados. En la premiación de 

este evento se cono con la participación del señor presidente de la República de Honduras, 

abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. 

5. Participación de la Red de Mujeres Cacaoteras y Chocolateras de Honduras (REDMUCH) 

en el panel nacional de cata de cacao y el empoderamiento en la toma de decisiones e 

inclusión dentro de las estructuras organizativas del sector cacaotero de Honduras. 

 

2.2.5. Comercialización 

1. Entrenamiento a familias beneficiadas por el proyecto en producción del grano de cacao 

en mercadeo y comercialización del cacao y derivados. 

2. Acompañamiento a las Cooperativas / Organizaciones cacaoteras, en el cumplimiento de 

las normativas de la certificación de cacao (orgánica, fairtrade, sostenible), en sus 

diferentes etapas, de acuerdo a la demanda del mercado. 

3. Exposición de productos y derivados de cacao, en ferias patronales y agrícolas. 

Enlaces de comercialización con diferentes industrias chocolateras nacionales e internacionales. 

 

2.2.6. Igualdad de oportunidades de género 

1. Capacitaciones a familias cacaoteras beneficiadas por el proyecto en servicio sobre 

gestión empresarial, motivación (inteligencia emocional), negociación y ventas, manejo 

de conflictos y técnicas de negociación, métodos didácticos y de enseñanza aprendizaje 

entre pares, asesoría y acompañamiento en la implementación de la estrategia por medio 

de capacitaciones grupales, taller de Igualdad de Género y masculinidad entre otros. 

2. Exposiciones y mercadeo de productos derivados del grano de cacao, oportunidades de 

negocios entre grupos de transformación de cacao, con representantes de industrias 

chocolateras, nacionales e internacionales. 

3. Lanzamiento oficial de la Red de Mujeres Cacaoteras y Chocolateras de Honduras 

(REDMUCH) a través de la feria de productos de cacao y chocolate, en coordinación con 

la Embajada de Canadá y la Unidad Técnica de Apoyo de la Cooperación Canadiense. 
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2.2.7. Materiales de capacitación y visibilidad 

1. Creación y diseminación de materiales de capacitación y visibilidad realizados por el 

proyecto de cacao FHIA-Canadá. 

2. Aporte para la elaboración de la segunda edición del manual de producción de cacao. 

 

2.3. Partes interesadas, funciones y responsabilidades 

La ejecución del proyecto involucró a la Cooperación Canadiense en Honduras, la Fundación 

Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA), el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), 

familias cacaoteras beneficiarias, y representante de organizaciones de apoyo.  

 

2.3.1. Cooperación Canadiense 

Dentro de las prioridades de apoyo a Honduras en materia de gestión pública, salud, educación 

básica, desarrollo del sector privado, la Cooperación Canadiense destino recursos económicos 

para que a través de la FHIA se ejecutara el Proyecto ñPromoción de los Sistemas 

Agroforestales de Alto Valor con Cacao en Hondurasò, monitoreando y evaluando los 

resultados de la ejecución por medio de informes técnicos y administrativos, semestrales y 

anuales, reuniones de los Comités Directivo y Técnico y giras de campo.   

 

2.3.2. Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) 

La FHIA, para la ejecución del proyecto creó una estructura técnica Coordinada por el Líder del 

Programa de Cacao y Agroforestería, quien tenía a su cargo 36 técnicos(as), especializados en el 

rubro de cacao en sistemas agroforestales, con el acompañamiento de una especialista en 

Igualdad de Género y Ambiente, distribuidos en seis Rutas de trabajo, quienes dieron asistencia 

técnica a 3,508 familias cacaoteras que dan manejo agronómico a 3,826.90 ha de cacao fino y de 

aroma en SAF, distribuidas en 2,775.79 ha nuevas y 1,051.11 ha rehabilitadas. 

 

El personal técnico identificó las familias participantes del proyecto  a través de reuniones de 

socialización, motivación y de reuniones individuales con productores y productoras en cada uno 

de los lugares intervenidos, se les explicó el objetivo y beneficios del proyecto, así como los 

requisitos que debían cumplir para poder ser beneficiados, una vez que fueron ingresadas al 

proyecto el personal técnico y especialistas de la FHIA, les brindó asistencia técnica, 

personalizada y grupal en cada una de las unidades productivas, en los diferentes eslabones de la 

cadena de valor del cultivo de cacao. 

 

Los Directores de la FHIA, y el Líder del Programa de Cacao y Agroforestería, realizaron visitas 

periódicas a las zonas intervenidas por el proyecto para garantizar la ejecución de las actividades 

y verificar los resultados obtenidos, reportando a través de informes informes técnicos y 

administrativos, semestrales y anuales a la Cooperación Canadiense, y demás que integraron los 

Comités Directivo y Técnico. También se informó periódicamente de los avances del proyecto al 

Ministro de Agricultura y Ganadería, y demás actores vinculados a la cadena de valor del cacao 

en Honduras. 

 

2.3.3. Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) 

La FHIA desarrolló simultáneamente el proyecto en sinergia con el IHCAFÉ, quienes apoyan el 

rubro de café en el país. La coordinación consistió en identificar familias caficultoras ubicadas en 

zonas localizadas a menos de 800 msnm, quienes establecieron plantaciones de cacao en sistemas 

agroforestales como alternativa de diversificación en las fincas y la sustitución del cultivo de café 
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por cacao, ya que estas áreas no son óptimas para el desarrollo del cultivo del café por su bajura y 

baja calidad de grano. 

 

2.3.4. Familias cacaoteras beneficiarias 

El criterio técnico implementado para la selección de las familias beneficiadas del proyecto 

fueron condiciones agroecológicas óptimas de sus terrenos para cultivar cacao, fincas adultas de 

cacao con demanda para ser rehabilitada, aspectos socioeconómicos. 

 

Las familias atendieron las recomendaciones técnicas brindadas a través de los reportes de visita, 

elaborados por los técnicos del proyecto y especialistas de la FHIA en las diversas unidades 

productivas. También participaron activamente en capacitaciones en diferentes temáticas de la 

cadena de valor del cultivo de cacao, el cual les permitió fortalecer sus capacidades en el manejo 

agronómico del cultivo de cacao en sistemas agroforestales, comercialización, transformación de 

productos derivados del grano de cacao lo que les hace ser competitivos en el mercado nacional e 

internacional. 

 

Las familias aportaron el 50 % de las plantas de cacao (400 plantas), y demás especies 

maderables (40 plantas), para establecer una hectárea de cacao en sistemas agroforestales. 

Adicionalmente aportaron equipo, herramientas e insumos, lo cual fue muy importante para 

garantizar la sostenibilidad de la inversión de cada una de las unidades productivas ejecutadas, 

también para cumplir con los objetivos meta del proyecto.   

 

Con la finalización del proyecto las familias beneficiadas tienen el compromiso y la capacidad en 

conocimientos adquiridos a través de la asistencia técnica dada por el personal del proyecto y 

especialistas de la FHIA en dar continuidad a los diferentes procesos de la cadena productiva y 

servicios derivados del cultivo de cacao, lo que garantizará el desarrollo económico sostenible en 

sus hogares.    

 

2.3.5. Organizaciones de apoyo 

Durante la ejecución del proyecto se establecieron sinergias con 37 organizaciones vinculadas al 

sector cacaotero del país (Figura 1). Los directivos y miembros de las organizaciones participaron 

activamente y apoyaron desde el inicio hasta el final los procesos de ejecución de las actividades 

meta de este proyecto. Como producto de esta sinergia se obtuvo por parte del proyecto logros en 

resultados de metas trazadas y de las familias socias de las organizaciones beneficios positivos en 

el fortalecimiento individual y gremial de sus capacidades a través de: capacitaciones y asesorías 

brindadas por el personal técnico del proyecto y especialistas de la FHIA, incorporación de 

nuevos materiales genéticos de cacao de alto valor comercial y tolerancia a plagas y 

enfermedades en sus parcelas, rehabilitación de sus fincas adultas de cacao que se encontraban 

abandonadas, dotación complementaria de equipo, herramientas, infraestructuras para el manejo 

agronómico de los cultivos establecidos en el sistema agroforestal, beneficiado y almacenado, y 

la transformación de productos derivados del grano de cacao, entre otras. Con todos estos 

beneficios adquiridos las organizaciones que se vincularon al proyecto tienen las herramientas 

necesarias para el cumplimiento responsable de sus funciones, crecer en membrecía, en áreas 

productivas, infraestructura, logística, capacidad de gestión y les hará ser competitivos, y accesar 

con en el mercado nacional e internacional.  
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También participaron en estrecha colaboración junto a la FHIA, en la ejecución del proyecto 

otras organizaciones como ser: IHCAFE, SOCODEVI, Fundación ETEA, FIRSA, Empresa 

Electrotecnia, VECO MA, APROCACAHO, FUNDER, Helvetas-Honduras, Chocolats Halba, 

ICF, SEPLAN, SAG, ASEPRA, Empresa Oro Maya, SDE, CANATURH, RUTA-USAID, UTH, 

CURLA, CONADEH, PROCACAHO, integrando los comités Directivo y Técnico, cumpliendo 

la función y responsabilidad en la revisión de resultados de los informes semestrales y anuales, e 

incorporación de comentarios al plan de ejecución de ejecución de las actividades . 

 

Este proyecto tuvo y continúa teniendo un efecto multiplicador  en familias cacaoteras no 

participantes del el proyecto en las zonas que se tuvo actividad. También otros cooperantes e 

instituciones que desarrollan proyectos a nivel nacional y regional, tienen en sus planes de trabajo 

destinar recursos para continuar apoyando los procesos productivos, organizativos, sociales, 

empresariales, que se realizaron con las familias atendidas por el Proyecto de Cacao FHIA-

Canadá.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  REVISIÓN  ANALÍTICA DEL PROYEC TO 
 

A continuación se presenta los resultados técnicos y financieros del proyecto ñPromoci·n de 

Sistemas Agroforestales de Alto Valor con Cacao en Hondurasò, correspondiente al periodo de 

ejecución de abril de 2010 a febrero de 2017. 

 

3.1. Justificación 

La limitada oferta de cacao que tuvo Honduras y Centro América en el año 2010, se debió 

principalmente a la diseminación de la moniliasis (Moniliophthora roreri), falta de material 

genético mejorado y por el mal manejo agronómico del cultivo de cacao. América Central 

Figura 1. Cobertura geográfica de las organizaciones vinculadas al proyecto 
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demandaba de aproximadamente 20,000 tm (toneladas métricas); sin embargo, la región sólo 

producía cerca de 9,000 tm. Honduras tenía en ese entonces la capacidad de procesar y exportar 

5,000 tm de grano seco de cacao, reduciendo su oferta posteriormente a 400 tm, afectando la 

economía de las familias cacaoteras. 

 

Uno de los objetivos principales de este proyecto fue contribuir al desarrollo económico 

sostenible de las familias cacaoteras y a la cadena de valor del cacao en Honduras, con el 

fomento del cultivo de cacao en sistemas agroforestales, contribuyendo así a la preservación y 

conservación de los recursos naturales, incrementar los ingresos y calidad de vida de las familias 

beneficiadas que viven especialmente en áreas rurales, con laderas frágiles y pie de montaña de 

la costa norte y occidente del país, y que dependen significativamente de productos básicos 

tradicionales como el maíz y frijoles y en menor escala de ganadería extensiva, con prácticas 

tradicionales de producción como la tala y quema en las empinadas laderas con suelos 

degradados, que contribuyen en gran manera a la deforestación y la erosión del suelo.  

 

3.2. Metas y objetivos previstos y alcanzados 

En el Cuadro 1 se presentan los resultados alcanzados durante la ejecución del Proyecto de Cacao 

FHIA-Canadá. 
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Cuadro 1. Metas/objetivos previstos y resultados alcanzados según Marco Lógico del Proyecto de Cacao FHIA-Canadá. 

 

Resultados esperados Indicadores Línea base Metas y objetivos Resultados alcanzados 

RESULTADO 

FINAL  

Ingreso diario (m/f) 

de las familias en las 

municipalidades meta 

Nivel de ingreso 

promedio de los 

productores (m/f) 
en las áreas meta 

en $1.25/día 

(2007) 

2,500 familias con un ingreso 

promedio de $2,800/ha/año en 
cacao y generación de 1,200 

empleos 

Se realizó un muestreo a 300 familias (50 por ruta), obteniendo ingresos de US$ 3,782,476.00 
entre 5.75 años (abril de 2011 ï diciembre de 2016) que equivale a US$ 657,821.91 entre las 300 

familias consultadas = US$ 2,192.74/ha/año. En el año 2014 afecto fuertemente con 9 meses 

intensos de verano el fenómeno del niño lo que provoco perdidas de tres floraciones continuas en 
el cultivo de cacao y mortalidad de plantas, declarando el gobierno estado de emergencia a través 

del diario oficial ñLa Gacetaò, en la secci·n ï A - acuerdos y Leyes No. 33,490 el Decreto 

Ejecutivo PCM 32-2014, posteriormente en los meses de noviembre y diciembre de 2014, 
nuevamente se afecto varias plantaciones de cacao por efecto de intensas precipitaciones, siendo 

el 26 de noviembre el día mas intensivo en lluvias, ya que cayó un promedio de 250 mm en 

menos de 24 horas, provocando una serie de daños como, deslaves, derrumbes, inundaciones y 
destrucción de algunas vías de acceso a comunidades y proliferación de plagas y enfermedades 

que afecto la cosecha 2014-2015, debido a estos fenómenos bajaron considerablemente los 

ingresos en las familias cacoteras atendidas por el proyecto.   Con las diversas actividades de la 
cadena de valor de cacao se generaron 2,818 nuevos empleos permanentes.  

RESULTADOS 

INTERMEDIOS  
No. de hectáreas con 
productividad 

incrementada 

0 
1,000 hectáreas con 
productividad mejorada con 

sistemas agroforestales de cacao 

1,051.11 ha 

No. de hectáreas que 

tienen nuevos 

cultivos introducidos 

0 
1,500 hectáreas nuevas de 

sistemas agroforestales de cacao 
2,775.79 ha 

No. de familias y 

cooperativas que 

están exportando a 
nuevos mercados 

internacionales 

1 cooperativa; 0 

familias 

12 cooperativas, 2,500 familias 

productoras 

37 Cooperativas/Asociaciones 

3,508 familias cacaoteras 

No. de familias 

productoras que han 
incrementado su 

acceso a variedades 

de cultivos de alto 
rendimiento 

0 2,500 familias  2,845 familias cacaoteras 

RESULTADOS 

INMEDIATOS  

No. de familias 

productoras que 

pueden demostrar un 
incremento en 

conocimientos y 

habilidades al final 
del proyecto 

90 2,500 familias 3,508 familias cacaoteras 
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Resultados esperados Indicadores Línea base Metas y objetivos Resultados alcanzados 

No. de familias 
productoras que han 

adoptado prácticas de 

alto valor o 
sostenibles en el 

cacao 

- 
2,500 familias adoptan 

sistemas/prácticas de alto valor 
3,508 familias cacaoteras 

No. de familias 

productoras que 
utilizan técnicas 

poscosecha 

mejoradas 

76 
2,500 familias productoras con 

técnicas mejoradas 
3,508 familias cacaoteras 

RESULTADOS 

INMEDIATOS  
No. de productores 

que están utilizando 

prácticas sostenibles 

- 2,500 familias productoras 3,508 familias cacaoteras 

Número de 

productores de cacao 

que utilizan nuevos 
mercados 

- 2,500 familias productoras 

3,508 familias cacaoteras  

37 Cooperativas/Asociaciones cacaoteras, de estas 9 están en el cumplimiento de las normativas 

de la certificación de cacao (orgánica, fairtrade, sostenible), en sus diferentes etapas, de acuerdo 
a la demanda del mercado. 

% incremento en el 

número de mujeres en 

posiciones de toma de 
decisiones 

5 
5 % de las 2,500 familias 

beneficiarias 

20 % de incremento de la partición de las mujeres en la toma de decisiones.  

5 mujeres de la REDMUCH forman parte del panel nacional de cata de cacao  

PRODUCTOS 

Y/O ACTIVIDADES  
No. de plántulas y 

árboles entregados de 

cacao 

- 1,430,000 plantas de cacao 2,220,632 plantas de cacao 

Plantas maderables y 

frutales para parcelas 
de nuevas áreas y 

rehabilitadas en las 

parcelas de cacao en 
sistemas 

agroforestales 

- 
171,600 árboles maderables 
10,000 árboles frutales 

225,909 árboles maderables 
158,268 árboles frutales 

Fertilizante orgánico - 
60,000 qq de fertilizante 

orgánico 
81,567 qq de fertilizante orgánico 

No. de hectáreas 

rehabilitadas de cacao 
- 

1,000 hectáreas de cacao 

rehabilitadas 
1,051.11 ha rehabilitadas 

No. de eventos de 

entrenamiento 
realizados 

- 
550 eventos de entrenamiento 

para los productores de cacao 
1,855 eventos 
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Resultados esperados Indicadores Línea base Metas y objetivos Resultados alcanzados 

No. de hectáreas y 
fincas con nuevos 

sistemas 

agroforestales de 
cacao 

- 
1,500 hectáreas  de nuevos 
sistemas agroforestales de cacao 

2,775.79 ha de áreas nuevas del cultivo de cacao en sistemas agroforestales 

Número de familias 

productoras que 

reciben 
entrenamiento, No. 

De material de 

entrenamiento 
entregado 

90 

2,500 familias productoras de 

cacao, 27,500 publicaciones 

entregadas a los y las 
productoras de cacao 

3,508 familias cacaoteras recibieron publicaciones de las 176 diferentes materiales de 
comunicación agrícola que fueron distribuidos, en formato impreso (118 materiales de los cuales 

se reprodujeron 77,798 ejemplares) y digital (123 materiales) 

No. de productoras 

mujeres que reciben 
servicios de extensión 

15 250 productoras 929 productoras de cacao 

Formación de 

vínculos entre 

productores y 
mercados 

- 
2,500 familias productoras de 

cacao 

3,508 familias cacaoteras vinculadas comercialmente con 37 Cooperativas/Asociaciones 

cacaoteras del país  
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3.3. Informe final  detallado 

A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos en la ejecución del proyecto 

como ser: actividades básicas o fundamentales, actividades consideradas centrales para el 

proyecto: establecimiento de superficie de cacao y asistencia técnica, ejes transversales de 

igualdad de oportunidades de género y medio ambiente, ambos ejes permean todas las 

actividades de diseño, implementación y ejecución, impactos, que construyen los logros de las 

actividades básicas y complemento a los logros básicos, como son: sustentabilidad del proyecto, 

apoyo a la organización, beneficio del grano para calidad, transformación, entre otros. También 

actividades complementarias, visibilidad, limitantes, lecciones aprendidas y conclusiones. 

 

3.3.1. Resumen 

 

A. Área de influencia 

634 comunidades distribuidas en 61 municipios, que corresponden a ocho departamentos de 

Colón, Atlántida, Cortés, Yoro, Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque y Comayagua, generando un 

impacto positivo en el sector cacaotero y ha servido de base a otros organismos de cooperación 

en el fortalecimiento de la cadena de valor de este rubro. 

 

B. Socialización del proyecto 

Este proceso de socialización del Proyecto de Cacao FHIA-Canadá, fue intensivo al inicio en los 

primeros años, posteriormente los productores(as) interesados, llegaban a las oficinas regionales 

y central de la FHIA a buscar información y solicitar que se les incluyera para formar parte de 

este proyecto, por esta razón, el tiempo y esfuerzos en la socialización disminuyo por los técnicos 

del proyecto, esta actividad de socialización se llevó a cabo con apoyo y coordinación de 

municipalidades, otras organizaciones de base o proyectos afines presentes en la zona, los que 

normalmente son quienes solicitaron la presencia del proyecto, buscando complementar y crear 

sinergias para maximizar o facilitar sus metas, en total se realizaron 351 eventos de socialización 

del proyecto en sus diferentes componentes en las seis rutas de trabajo, con un total de 6,460 

asistencias de las cuales 1,632 fueron mujeres y 4,828 hombres. 

 

C. Establecimiento de áreas nuevas y rehabilitación de fincas de cacao 

Para el cumplimiento de la meta de 1,500 ha de áreas nuevas y 1,000 ha rehabilitadas, se 

beneficiaron 3,508 familias, con igual número de parcelas y 3,826.90 ha de las cuales 2,775.79 ha 

corresponden al establecimiento de áreas nuevas con cacao en sistemas agroforestales y 1,051.11 

ha de fincas de cacao rehabilitadas, estas familias continúan con el manejo agronómico del 

cultivo de cacao, esta actividad requiere de acciones como la preparación del terreno, manejo y 

regulación de sombra, establecimiento de sombras temporales que le permiten al productor la 

generación de ingresos y la permanente que protegerá e interactuará con el cultivo de cacao 

durante su vida productiva, lo que se espera a futuro el mayor de los ingresos por la venta de 

madera, y en las labores de rehabilitación los productores(as) continúan con el mantenimiento 

como: podas fitosanitarias, de formación, deschupones, control de malezas, entre otras. 

 

D. Capacitación y asistencia técnica 

Para el fortalecimiento del recurso humano fue importante las jornadas de capacitaciones a las 

familias atendidas en los diferentes eslabones de la cadena de valor del cacao Se realizaron en 

este periodo, 1,855 eventos de capacitación en aspectos del cultivo de cacao, ejes transversales de 

Igualdad de Género y Ambiente, incluyendo la implementación de las Estufas Eco Justas, la 
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Certificación de Plantaciones Forestales, que están asociados al cultivo de cacao en sistemas 

agroforestales, en los eventos de capacitación teórico-práctico, se tuvo 28,173 asistencias (7,984 

mujeres y 20,189 hombres). Los temas de las capacitaciones abarcan temas como: prácticas 

básicas culturales del manejo agronómico de los cultivos del sistema agroforestal; podas de 

formación y saneamiento; cosecha; fermentado y secado; manejo de viveros; formación de 

injertos; mercadeo, comercialización y elaboración de chocolates; manejo integrado de 

enfermedades y plagas; también sobre elaboración de abonos orgánicos; prácticas de 

conservación y manejo de suelos; construcción de estufas eco justas; normas parlamentarias de 

cooperativas; certificación de plantaciones forestales; el cultivo de cacao en la contribución al 

ecosistema ambiental, enfatizando los componentes transversales de género y ambiente, esta 

actividad se realizó mediante talleres, demostraciones, charlas, cursos, expo ferias y giras de 

campo, con énfasis en la metodolog²a de ñaprender-haciendoò. Se realizaron se realizaron 

85,419 visitas de asistencia técnica, de las cuales 18,231 fueron realizadas a mujeres y 67,188 a 

hombres. Para la ampliación de las áreas o replante de las existentes, se produjeron 2,525,915 

plantas de cacao injertos e híbridos en 659 viveros con productores, participando en esta 

actividad 749 mujeres y 1,813 hombres, viveristas individuales y grupos. En el manejo de las 

fincas de cacao, ha sido de gran aporte en este periodo en el eje transversal ambiental, el 

acompañamiento a las nueve Cooperativas/Organizaciones de cacao, que han logrado la 

certificación orgánica, según el estándar Biolatina; mientras otras están en proceso, con las que se 

realizaron 158 eventos de producción y aplicación de abono orgánico a las fincas de cacao en 

sistemas agroforestales, lográndose obtener 81,567 quintales de fertilizante orgánico, lo que 

contribuyó a mejorar la fertilidad (disminución en el uso de fertilizantes químicos) y beneficios 

esenciales de la ñsalud del sueloò como: mejora de la porosidad, el aumento de capacidad de 

intercambio nutrientes y mayor retención de agua, entre otros. 

 

E. Medio ambiente e igualdad de oportunidades 

El cacao promovido por el proyecto es cultivado en asocio con árboles maderables al ser una 

planta que requiere sombra. Para que los productores puedan aprovechar a nivel comercial los 

árboles maderables, se requiere la certificación de la plantación emitida por la Administración 

Forestal (ICF). A través del proyecto se emitieron 293 certificados de plantación forestal, 

incluyendo un inventario de 207,725 plantas de 19 especies maderables, en un área de 686.35 ha 

y 6,189.94 metros lineales, quedando en trámite legal en el ICF 180 expedientes de solicitud de 

certificación de plantación forestal, con un total de 66,958 plantas maderables, 336.22 hectáreas y 

12,612 metros lineales. Adicionalmente, a los productores se les capacitó en demostraciones de 

manejo silvícola de las especies maderables. 

 

El proyecto promueve la construcción y manejo de la estufa Eco Justa, una tecnología de bajo 

costo y fácil implementación al ser adoptada por 544 familias. Esta actividad contribuyó a la 

reducción del consumo de leña y a bajar los índices de afectación de enfermedades respiratorias 

en las familias que la utilizan. 

 

Se fomentó la igualdad de oportunidades de género a través del fortalecimiento organizacional y 

desarrollo empresarial de 24 empresas/organizaciones, sobre aspectos de igualdad de género; 

exposición, mercadeo de productos de cacao y oportunidades de negocios entre grupos de 

transformación de cacao, la empresaria chocolatera Maribel Libierman y otros vinculados a la 

comercialización de productos derivados del cacao. También se implementaron capacitaciones en  

servicios sobre gestión empresarial y de actuar como un representante de interés de las mujeres 
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cacaoteras y chocolateras; motivación (inteligencia emocional) y en negociación y ventas, 

manejo de conflictos y técnicas de negociación; métodos didácticos y de enseñanza aprendizaje 

entre pares; asesoría y acompañamiento en la implementación de la estrategia por medio de 

capacitaciones grupales; lanzamiento oficial de la Red de Mujeres Cacaoteras y Chocolateras de 

Honduras (REDMUCH), a través de la feria de productos de cacao y chocolate. Se apoyó en la 

realización de las asambleas de la REDMUCH (Red de Mujeres Cacaoteras y Chocolateras de 

Honduras) cuya fundación fue iniciado con apoyo del proyecto y que reúne hoy día a 220 socias. 

Como uno de los impactos destaca que de 24 organizaciones, 7 tienen una mujer en el cargo de 

presidencia, también tres mujeres ocupan cargos directivos en la Asociación de Productores de 

Cacao de Honduras siendo la presidenta una de ellas, lo que refleja el aumento de mujeres en los 

procesos de toma de decisiones. Se encuentran a la fecha 126 mujeres en cargos de toma de 

decisiones dentro de la cadena de valor del cacao y en total 929 mujeres (26 %) recibiendo 

asistencia técnica, producen y comercializan cacao. 

 

F. Calidad del cacao, transformación y generación de empleos 

Para asegurar el acceso a los mejores mercados, se implementaron capacitaciones sobre el 

beneficiado adecuado de cacao (fermentación y secado). Hasta la fecha, 3,508 productores y 

productoras de cacao, están aplicando técnicas de pos-cosecha mejoradas. Nueve cooperativas 

están vendiendo su cacao al mercado internacional, 30 lideresas de la REDMUCH, graduadas en 

Poscosecha y Cata de Cacao y cinco de ellas fueron seleccionadas para el panel nacional de cata 

de cacao, 24 empresas que transforman y comercializan productos del cacao.  

 

La construcción de la Casa de Beneficiado de Cacao de la Cooperativa de Productores de Cacao 

del Rancho Limitada (COPROCADER), El Rancho, Choloma, Cortés, que beneficiará a 43 

socios directos y a 500 socios comerciales potenciales de la zona; su capacidad de secado es de 7 

toneladas/ciclo y cuenta con una aportación del proyecto de L. 725,040.14. 

  

Se instalaron 49 micro-fermentadoras y secadoras de cacao para el beneficiado del cacao en 

fincas de familias beneficiarias y de organizaciones cacaoteras atendidas por el proyecto. 

 

Se apoyó al II Concurso Nacional de Cacao  de Calidad ñCalidad del cacao para mejores 

oportunidades de negociosò, cuyo objetivo fue identificar y premiar los mejores cacaos de 

Honduras, contando con la participación del Señor Presidente de La República de Honduras. 

Se generaron 2,818 empleos permanentes, a través de las diversas actividades desarrolladas por 

las familias beneficiadas del proyecto, en el manejo agronómico del cultivo de cacao y demás que 

conforman el sistema agroforestal, los ejes transversales ambientales e igualdad de género. Una 

muestra de 300 familias cacaoteras obtuvieron ingresos estimados en base a los reportes de las 

cooperativas, empresas de transformación de productos derivados del grano de cacao, servicios 

de eco-turismo, y de productores independientes atendidos por el proyecto la suma de L. 

86,996,949.00 por la comercialización de plantas de diversos productos de cacao, maderables, 

plátano, frutales y otros cultivos. Se suma a estos ingresos el incremento del valor adquirido de 

los terrenos de las familias beneficiadas por el Proyecto de Cacao FHIA-Canadá, con la inclusión 

de 2,775.79 ha de área nueva del cultivo de cacao en sistemas agroforestales, por un monto de 

USD 7,577,906.70 (2,730 USD/ha). 
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G. Visibilidad y liderazgo 

A fin de socializar y divulgar las actividades e impactos alcanzados hasta el momento por el 

proyecto, la FHIA a través del Centro de Comunicación Agrícola elaboró 176 diferentes 

materiales de comunicación agrícola que han sido distribuidos, en formato impreso y digital a fin 

de diseminar la experiencia lograda con la ejecución de este proyecto que ha venido a fortalecer 

el rubro del cacao. 

 

H. Sinergias 

Durante el periodo de ejecución del proyecto de cacao FHIA-Canadá, se brindó apoyo a los 

proyectos que la FHIA ejecuta en cooperación con: Fundación ETEA, Objetivo: impulso de 

iniciativas agro empresariales para mejorar la productividad y competitividad de 200 familias 

cacaoteras del corredor maya, en el occidente hondureño. Electrotecnia, Objetivo: protección y 

manejo sostenible de la sub-cuenca del río Bejucal, Balfate, Colón, se establecieron 50 hectáreas 

de cacao en sistemas agro forestales, con igual número de productores y fortalecimiento en la 

asistencia técnica y capacitación. PROCACAHO  de la Cooperación Suiza, que se basa en la 

estructura y avances del proyecto FHIA-Canadá y tiene el objetivo de completar las actividades 

de FHIA-Canadá para fortalecer la cadena de valor del cacao en Honduras. RUTA/USAID ï 

CHOCOLATS HALBA, Objetivo: Formación de mujeres de la REDMUCH en temas de 

transformación, calidad y cata de cacao. FIRSA, Proyecto de Desarrollo Económico Sostenible, 

para la producción de cacao fino y de aroma, Objetivo: Contribuir al desarrollo económico 

sostenible de familias productoras de cacao en zonas rurales, mediante la producción de 2,000 ha 

de cacao fino y aroma en sistemas agroforestales, en los departamentos de Copán, Santa Bárbara 

(dos rutas), Cortés y Olancho. VECO MA: financiado por VECO ï Mesoamérica y su aporte en 

el estudio de identificación de  las fuentes no formales de financiamiento de pequeños 

productores de cacao en la zona de influencia de los proyectos que la FHIA ejecuta. 

  

I. Actividades complementarias 

Se realizó reuniones de Comité Técnico y Comité Directivo, en las que se presentaron los 

resultados de ejecución y planes operativos del Proyecto de Cacao FHIA-Canadá en reuniones 

trimestrales de monitoreo y seguimiento interno con el personal técnico, realizándose giras de 

campo en plantaciones de cacao en sistema agroforestal de los productores beneficiados del 

Proyecto de Cacao FHIA-Canadá. Como parte del seguimiento y monitoreo por parte de los 

directores de la FHIA, se brindó asesoría técnica a 3,508 familias cacaoteras que están adoptando 

buenas prácticas en cosecha, poscosecha y beneficiado del grano de cacao. 

  

J. Área de influencia 

El proyecto tuvo su área de influencia en aquellas zonas con potencial para el cultivo del cacao 

que están en los departamentos Colón, Atlántida, Cortés, Yoro, Santa Bárbara, Copán, 

Ocotepeque y Comayagua, generando un impacto positivo en el sector cacaotero (Figura 2, 

Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Cantidad de municipios y comunidades intervenidos en ocho departamentos de 

Honduras, por el Proyecto de Cacao FHIA-Canadá. 

 

Ruta 
No. 

Comunidades 

No. 

Municipios 
Departamentos 

1 Villanueva - Arizona 151 16 
Atlántida, Yoro, Cortés 

Santa Bárbara 

2 Arizona ï La Ceiba 78 6 Atlántida 

3 La Ceiba ï Iriona 103 10 Atlántida, Yoro, Colón 

4 Choloma - Omoa 105 4 Cortés 

5A Santa Bárbara - Ocotepeque 96 21 
Cortés, Santa Bárbara, 

Copán, Ocotepeque 

5B Santa Cruz de Yojoa - 

Comayagua 
101 14 

Cortés, Santa Bárbara 

Comayagua, Yoro 

Total 634 
 

*Algunos municipios y departamentos convergen entre las Rutas de trabajo (Figura 2). 

 

3.3.2. Socialización del proyecto 

Actividad fundamental que contribuyo con los resultados obtenidos a la fecha del Proyecto de 

Cacao FHIA-Canadá y sus aportes a la cadena de valor del Cacao en Honduras, conocido por los 

diferentes actores que están vinculados a este rubro, se fomentó los ejes transversales de Igualdad 

de Género y ambiente a los productores (m/f) beneficiados del proyecto, aún finalizado el 

proyecto nuevos productores(as), y organizaciones de base o proyectos afines al rubro de cacao, 

llegan por propio interés y buena referencia a la oficina central de la FHIA, en La Lima, Cortés, 

en  búsqueda de información para cultivar cacao en sistema agroforestal (Cuadro 3). 

 

 

Figura 2. Cobertura geográfica del proyecto por departamentos. 
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Cuadro 3. Eventos de socialización realizados durante la ejecución del Proyecto de Cacao FHIA-

Canadá, diferido por género. 

 
 

Periodo 
No. 

Eventos 

Asistencias 

Mujeres Hombres Total 

2010-2017 351 1,632 4,828 6,460 

 

3.3.3. Establecimiento de nuevas plantaciones 

Para el cumplimiento de la meta de 1,500 ha, se llegó a un total de 2,845 familias que continúan 

con el manejo agronómico del cultivo de cacao en áreas nuevas, (de estas 781 parcelas 

pertenecen a mujeres), el total de área nueva de cacao es de 2,775.79 ha, de las cuales 654.49 ha 

son manejadas por mujeres. El desarrollo de esta actividad requiere de acciones como la 

preparación del terreno, manejo y regulación de sombra, establecimiento de sombras temporales 

que le permiten al productor la generación de ingresos y la permanente que protegerá e 

interactuará con el cultivo de cacao durante su vida productiva, lo que se espera a futuro el mayor 

de los ingresos por la venta de madera (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Número de parcelas/familias y áreas establecidas de cacao en sistemas agroforestales 

con apoyo del Proyecto de Cacao FHIA-Canadá, por género. 

 
 

Ruta No. 

Parcelas 

o 

Familias 

Beneficiarios (as) 
Total área 

(ha) 

Participantes 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

1 Villanueva - Arizona 16 5 11 64.04 9.19 54.85 

2 Arizona ï La Ceiba 13 7 6 19 11.5 7.5 

3 La Ceiba ï Iriona 5 2 3 8.4 1.75 6.65 

4 Choloma - Omoa 6 2 4 9.76 2.66 7.1 

5A Santa Bárbara - 

Ocotepeque 
10 10 0 8.5 8.5 0 

5B Santa Cruz de Yojoa - 

Comayagua 
2 1 1 7 1 6 

Ejecutado de abril a 
septiembre de 2016 

52 27 25 116.7 34.6 82.1 

Acumulado de abril de 
2010 a septiembre de 
2016 

2,845 781 2,064 2,775.79 654.49 2,121.3 

Meta del proyecto 1,500 1,500 

% de la meta final 189.67 % 185.05 % 
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3.3.4. Rehabilitación de fincas de cacao 

Para el cumplimiento de la meta de 1,000 ha, se llegó a un total de 663 familias que continúan 

con el manejo agronómico del cultivo de cacao en áreas rehabilitadas (de estas 148 parcelas 

pertenecen a mujeres), el área total es de 1,051.11 ha de las cuales 227.63 ha son manejadas por 

mujeres. El contar con materiales genéticos de alta productividad, tolerantes a moniliasis y 

mazorca negra en el establecimiento de áreas nuevas de cacao en sistemas agroforestales, ha 

propiciado que los productores y productoras de cacao que tienen plantaciones adultas ya 

establecidas, renueven sus fincas de cacao existentes con material genético mejorado en vez de 

rehabilitarlas, a esta decisión también se le atribuye la tendencia actual del mercado de buscar 

cacao fermentado, fino y de aroma (Cuadro 5).  

 

Cuadro 5. Número de parcelas/familias y áreas rehabilitadas de cacao en sistemas agroforestales 

con apoyo del Proyecto de Cacao FHIA-Canadá, por género. 
 

 

Ruta No. 
Parcelas o 

Familias 

Beneficiarios (as) 
Total área 

(ha) 

Participantes 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

1 Villanueva - Arizona 1 0 1 0.7 0 0.7 

3 La Ceiba ï Iriona 2 0 2 1.7 0 1.7 

Ejecutado de abril a 
septiembre de 2016 

3 0 3 2.4 0 2.4 

Acumulado de abril 
de 2010 a septiembre 
de 2016 

663 148 515 1,051.11 227.63 823.48 

Meta del proyecto 1,000 1,000 

% de la meta final 66.3 % 105.11 % 

 

3.3.5. Establecimiento de viveros y entrega de plantas 

Durante la ejecución del proyecto se dio asistencia técnica en esta actividad a las familias 

agrupadas e independientes que producen plantas de cacao, con motivo de fortalecer sus 

capacidades y que puedan ofertar plantas de cacao que reúna los estándares de calidad y se apoyó 

con asesoría para que se registren en CERTISEM/SENASA/SAG, para la producción y venta de 

plantas de cacao injertas y certificadas con material genético trazable. Esta actividad dio 

oportunidades de empleo e ingresos económicos, especialmente a mujeres y varones de escasos 

recursos económicos. (Cuadro 6).  

 

Figura 3. Parcela del Mario Chirinos, 

El Zapote, Jutiapa, Atlántida. 
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Cuadro 6. Establecimiento y manejo de viveros de cacao injertos e híbridos, durante el período de 

ejecución del proyecto. 

 
 

No. de viveros 
No. de plantas de cacao 

producidas 

Participantes 

Mujeres Hombres Total 

659 2,525,915 749 1,813 2,562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.3.6. Entrega de material vegetativo para el establecimiento de SAFs 

El Proyecto de Cacao FHIA-Canadá entregó material genético consistente en plantas de cacao 

injertadas e hibridas y plantas de especies maderables a las familias beneficiadas (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Materiales genéticos entregados como apoyo a las familias beneficiarias del proyecto 

para el establecimiento de nuevas áreas de plantaciones de cacao en sistemas 

agroforestales. 
 

Tipo de material Total 

Plantas injertadas de cacao 1,112,496 

Plantas hibridas de cacao 310,237 

Semilla de cacao  1,319,380 

Varetas de cacao 52,675 

Plantas maderables 105,995 

Plantas frutales y condimentarías 1,307 

Semillas de maderables (kg) 191 

Cormos de plátano 54,780 

Plantas de ingas 14,100 

Brotones de madreado 3,000 

 

 

 

 

 

Figura 4. Productores de la Cooperativa 

COAVEL, El Venado, Villanueva, Cortés, 

realizando demostración de injertación en 

plantas de cacao.  

Figura 5. Entrega de plantas de cacao injerto a la 

productora Rosa Lozano, Ocotal Tupido, Quimistán, 

Santa Bárbara. 
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3.3.7. Entrega de herramientas básicas e insumos para el establecimiento de SAFs 

El proyecto dotó a los productores(as) de equipo y herramientas básicas e insumos para el manejo 

agronómico del cultivo de cacao en sistemas agroforestales y de pos-cosecha del cual se 

entregaron cajones fermentadores y cajas Rohan para el secado de cacao, contribuyendo a 

mejorar la calidad del grano de cacao y que las familias obtengan mejores precios en la 

comercialización (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Entrega de herramientas y otros materiales a productores(as) por parte del Proyecto de 

Cacao FHIA-Canadá. 

 
 

Tipos de herramientas 
Total 

(L)  

Equipo y herramientas varias para manejo de plantaciones de cacao en SAFs 4,138,674.00 

Tijeras manuales  887.00 

Tijeras descombradoras 2.00 

Machetes 371.00 

Serrucho cola de zorro 303.00 

Picas 333.00 

Ahoyadores (chanchas) 34.00 

Pala 2.00 

Mazos (poda y quiebra de mazorca de cacao) 79.00 

Cajones fermentadores de cacao 49.00 

Cajas Rohan para secado de cacao 130.00 

Bombas de mochila 4.00 

Fertilizantes químicos (qq) 138.00 

Abono orgánico (qq) 35,342.00 

Bolsas de vivero (miles)  230,200.00 

Rollos de alambre, para construcción de secadora tipo marquesina 8.00 

Clavos (libras) para construcción de secadora tipo marquesina 55.00 

Bisagras (unidad) para construcción de secadora tipo marquesina 4.00 

Rodos (unidad) para construcción de secadora tipo marquesina 24.00 

Plástico (yarda) para construcción de vivero 34,050.00 

Insecticida (botes de 100 cc) 26.00 

Fungicida (botes de 100 cc) 27.00 

Análisis de suelos 10.00 

Barril metálico para uso de vivero 1.00 

Azadones 112.00 

 

 

 

 

Figura 6. Cajones fermentadores de cacao donados a la 

Asociación de Mujeres Cacaoteras del Lago de Yojoa 

(AMUCALAY) , El Bambú, Santa Cruz de Yojoa, 

Cortés.  
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3.3.8. Educación y capacitación 

Una de las actividades que mayor tiempo demando por parte del personal técnico en el proceso 

de fortalecimiento de las capacidades de las familias cacaoteras atendidas por el proyecto,  en los 

diferentes procesos del manejo agronómico del cultivo de cacao y en los ejes transversales de 

Igualdad de Género y Ambiente, que incluye la implementación de las Estufas Eco Justas, la 

Certificación de Plantaciones Forestales, que están asociados al cultivo de cacao en sistemas 

agroforestales. En esta actividad participaron personal técnico del proyecto y especialistas de la 

FHIA, como también las familias beneficiarias y actores vinculados con el proyecto. 

 

Se trataron diversos temas como ser talleres, demostraciones, charlas, cursos y giras de campo, 

con ®nfasis en la metodolog²a de ñaprender-haciendoò, para ejecutar estas capacitaciones el 

personal técnico del proyecto recibió el apoyo de personal especializado en diferentes áreas que 

labora en la FHIA (Cuadro 9).  

 

Cuadro 9. Eventos de capacitación realizados durante la ejecución del Proyecto de Cacao FHIA-

Canadá, disgregado por género. 

 

Ejes transversales del proyecto 
No. 

Eventos 

Asistencias 

Mujeres Hombres Total 

Ambiental 

- Establecimiento de áreas nuevas y 

Rehabilitación de fincas de cacao 

- Construcción de Estufas Eco Justas 

- Certificación de Plantaciones Forestales 

Igualdad de género 

- Igualdad de Género 

1,855 7,984 20,189 28,173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presentan algunas de las temáticas desarrolladas por el personal técnico en el 

eje transversal ambiental sobre el establecimiento de áreas nuevas y rehabilitación de fincas de 

cacao en las seis rutas a las familias beneficiarias del proyecto en los diferentes eslabones de la 

cadena productiva del cacao en sistemas agroforestales en el presente periodo (Cuadro 10). 

 

 

 

 

Figura 7. Capacitaciones realizadas a productores y productoras en campo y sala con 

diferentes temáticas relacionadas al cultivo de cacao en sistemas agroforestales. 






























































